

Приложение № 1
к приказу от 02.03.2023г. № 21

План мероприятий

по организационно – методическому обеспечению и координации деятельности по проведению диагностических работ по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2023 год

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Утверждение плана мероприятий по подготовке к участию в диагностических работах по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2023 год	до 03.03.2023 г.	Мищенко М.В.
2	Разработка приказа о подготовке к участию в диагностических работах по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся	до 03.03.2023 г.	Волобуева О.В. Мищенко М.В.
3	Формирование списка участников диагностических работ	до 03.03.2023 г.	Мищенко М.В.
4	Составление плана проведения стартовой диагностики	до 03.03.2023 г.	Мищенко М.В.
5	Проведение диагностики компьютерной техники в рамках подготовки к проведению диагностических работ	до 03.03.2023 г.	Смирнов Д.В.
6	Регистрация педагогических работников на портале «Российская электронная школа» с целью подготовки педагогов к участию в диагностических работах по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2023 год	до 03.03.2023 г.	Мищенко М.В.
7	Размещение информации о подготовке к участию в диагностических работах на официальном сайте, в том числе по результатам работы сформированных управленческих команд и рабочих групп	весь период	Мищенко М.В. Пономарёва А.О.

8	Проведение педагогического совета с включением вопроса результатов стартовой диагностики и определения работы по сопровождению деятельности учителей по подготовке к основному этапу мониторинга функциональной грамотности обучающихся	март 2023 г.	Волобуева О.В.
9	Участие в федеральных семинарах «Формирование и оценка функциональной грамотности»	10.02.2023 г. 24.02.2023 г. 03.03.2023 г. 07.04.2023 г. 28.04.2023 г. 12.05.2023 г. 19.05.2023 г.	Волобуева О.В. Мищенко М.В.
10	Участие в еженедельных региональных семинарах	еженедельно (среда)	Волобуева О.В. Мищенко М.В.
11	Индивидуальные консультации по проведению диагностики работ	весь период	Мищенко М.В.
12	Использование материалов Электронного банка заданий по оценке функциональной грамотности: https://fg.gesh.edu.ru	весь период	Мищенко М.В.
13	Подготовка к проведению мониторингового исследования	01.03.2023 г. – 06.03.2023 г.	Мищенко М.В.
14	Участие в анкетировании «Опыт формирования функциональной грамотности обучающихся»	до 03.03.2023 г.	Волобуева О.В. Мищенко М.В.
15	Составление плана проведения итоговой диагностики	до 10.04.2023 г.	Мищенко М.В.
16	Проведение диагностических работ по естественно-научной, математической и читательской грамотности в образовательных организациях	стартовая диагностика: 06.03.2023 г. – 07.03.2023 г. - тестирование;	Мищенко М.В.

	<p>09.03.2023 г. – 10.03.2023 г. – проверка заданий с развернутыми ответами.</p> <p><u>Итоговая</u> <u>Диагностика:</u> 10.04.2023 г. – 19.04.2023 – тестирование, 20.04.2023 г. – 26.04.2023 г. – проверка работ</p>	
--	---	--

Директор МОБУ СОШ № 12 им. **Дабинского**



Волобуева О.В.